울산광역시

계약정보공개시스템

2026년 11월 14일 05시 19분

울산광역시

전체변경계약현황

계약명 : 오산광장 등 배수시설 개선공사

발주기관본청 계약금액22,170,000원 계약기간2026-07-14 ~ 2026-08-28

바로가기 URL http://contract.ulsan.go.kr/@

계약정보

계약구분	공사		
예정금액	0원	최초계약금액	22,744,970원
낙찰율	0.00000%	계약금액	22,170,000원
계약일자	2026-07-14	착공일	2026-07-14
경쟁방법	수의2인이상견적	준공일	2026-08-28
도급업체	명성토건 주식회사	대표자	박○○
사업개요	오산광장 등 배수시설 개선공사		
계약관서	본청	계약부서	회계담당관
감독부서	태화강국가정원과	감독관	

설계변경

회차	변경일시	증감액	변경금액	변경사유
1차	2026-09-03	-574,970원	22,170,000원	건강보험료 등 정산

대금지급

순번	구분	지급일자	지급금액	비고
2	부분금	2026-09-03	22,170,000원	
	합계		22,170,000원	잔금 0원

공동도급

순번	업체명	대표자	비율	분담유형	공동계약금액	비고
자료가 없습니다.						

하도급

순번	업종	업체명	대표자	계약일	하도급액	하도급율
자료가 없습니다.						

목록

COPYRIGHT Ulsan Metropolitan City. ALL RIGHT RESERVED.

Web Contents

울산광역시