울산광역시

계약정보공개시스템

2026년 09월 06일 14시 52분

울산광역시

공사변경계약현황

계약정보> 변경계약현황> 공사변경계약현황

관서구분	전체	계약변경일자 최대 3개월의 데이터	-
검색어	계약명 상호명		

엑셀 다운로드
엑셀 출력시 다소 시간이 소요될수 있습니다.

- [x] 계약관서
- [x] 계약명
- [x] 변경일
- [x] 변경구분
- [x] 업체명
- [ ] 계약구분
- [ ] 예정금액
- [ ] 최초계약금액
- [ ] 낙찰율
- [ ] 계약금액
- [ ] 계약일자
- [ ] 착공일
- [ ] 경쟁방법
- [ ] 준공일
- [ ] 대표자
- [ ] 도급업체주소
- [ ] 계약사유
- [ ] 사업개요
- [ ] 계약부서
- [ ] 감독부서
- [ ] 감독관

excel 다운로드

번호	관서명	계약명	변경일	변경구분	업체명
4,727	종합건설본부	2026년 상반기 광역시도(중구) 도로재포장공사 관급자재(아스팔트콘크리트) 구매	2026/09/01	납품변경	부경아스콘사업협동조합
4,726	본청	부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사(건축,기계)	2026/08/27	설계변경	(주)나노종합건설
4,725	본청	2026년 문화예술과 업무용 차량 임차	2026/08/27	설계변경	곰두리렌터카(주)
4,724	울산도서관	주차장 경차구역 정비공사 시행 건의	2026/08/26	계약변경	동부건설(주)
4,723	본청	십리대밭교 보행환경디자인사업 제방사면 안정성 검토 지반조사 용역 시행건의	2026/08/20	설계변경	(주)명성엔지니어링
4,722	종합건설본부	2026년 광역시도(남구, 울주군) 우수받이 정비사업	2026/08/13	설계변경	동현환경 주식회사
4,721	본청	부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사 건설폐기물처리 용역 시행 건의	2026/08/12	설계변경	주식회사 좋은환경
4,720	종합건설본부	2026년(1차년도) 광역시도(중구) 보도정비사업 관급자재[아스팔트콘크리트(칼라아스콘)] 제조·구매	2026/08/12	설계변경	한도아스콘(주)
4,719	본청	시청마당 화단 야외운동기구 구입	2026/08/12	계약변경	주식회사 세기스포츠산업
4,718	본청	부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사(건축,기계)	2026/08/10	설계변경	(주)나노종합건설
4,717	문화예술회관	대공연장 무대기계 장치걸이대 교체 제작구매설치 시행건의	2026/08/10	설계변경	한국기계공업(협)연합회
4,716	본청	주한중국대사 울산광역시 방문 통역 용역	2026/08/04	설계변경	씨에스코리아
4,715	본청	디자인거리(구 평창현대 앞) 공영주차장 준공식 개최 용역	2026/08/03	설계변경	컨벤션 희
4,714	울산경제자유구역청	2026년 경제자유구역 전기시설 유지관리 단가계약	2026/08/02	설계변경	태양전력
4,713	본청	2026년 어린이 정원 체험 교실 용역	2026/07/31	설계변경	포플랜

COPYRIGHT Ulsan Metropolitan City. ALL RIGHT RESERVED.

Web Contents

울산광역시