
2026년 09월 06일 14시 47분





발주기관종합건설본부 계약금액28,038,000원 계약기간2026-05-20 ~ 2026-07-27

바로가기 URL http://contract.ulsan.go.kr/@

계약명 : 2026년 광역시도(읍성로) 보도정비공사 건설폐기물처리용

역

계약정보

계약구분 용역

예정금액 0원 최초계약금액 19,046,500원

낙찰율 0.00000% 계약금액 28,038,000원

계약일자 2026-05-20 착공일 2026-05-20

경쟁방법 수의1인견적 준공일 2026-07-27

도급업체 한경이엔티(주) 대표자 한○○

사업개요 2026년 광역시도(읍성로) 보도정비공사 건설폐기물처리용역

계약관서 종합건설본부 계약부서 종합건설본부

감독부서 종합건설본부 감독관

설계변경

회차 변경일시 증감액 변경금액 변경사유

1차 2026-07-03 8,991,500원 28,038,000원 건설부-17290(2026. 6. 25.)호 관련 사정변경 및 제경비 정산에 따른 변경(증 8,991,500원)

대금지급

순번 구분 지급일자 지급금액 비고

2 부분금 2026-07-24 28,038,000원

합계 28,038,000원 잔금 0원

공동도급

순번 업체명 대표자 비율 분담유형 공동계약금액 비고

자료가 없습니다.

하도급

순번 업종 업체명 대표자 계약일 하도급액 하도급율

자료가 없습니다.
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