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발주기관종합건설본부 계약금액209,550,000원 계약기간2026-04-27 ~ 2026-11-23

바로가기 URL http://contract.ulsan.go.kr/@

계약명 : 2026년 광역시도(남구,울주군) 풀베기 및 환경정비공사 단가계

약

계약정보

계약구분 공사

예정금액 95,137,525원 최초계약금액 85,901,270원

낙찰율 90.29200% 계약금액 209,550,000원

계약일자 2026-04-27 착공일 2026-04-27

경쟁방법 수의2인이상견적 준공일 2026-11-23

도급업체 (주)십장생조경 대표자 정○○

사업개요 2026년 광역시도(남구,울주군) 풀베기 및 환경정비공사 단가계약

계약관서 종합건설본부 계약부서 종합건설본부

감독부서 종합건설본부 감독관

설계변경

회차 변경일시 증감액 변경금액 변경사유

1차 2026-07-22 68,638,730원 154,540,000원 건설부-20138(2026.7.21.)호와 관련, 실정보고 승인사항에 따름

2차 2026-08-13 55,010,000원 209,550,000원 건설부-22621(2026.8.12.)호와 관련, 민원반영 및 현장여건 변동사항 반영

대금지급

순번 구분 지급일자 지급금액 비고

3 부분금 2026-09-03 162,756,000원

합계 162,756,000원 잔금 46,794,000원

공동도급

순번 업체명 대표자 비율 분담유형 공동계약금액 비고

자료가 없습니다.

하도급

순번 업종 업체명 대표자 계약일 하도급액 하도급율

자료가 없습니다.
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