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발주기관동구-관서 계약금액377,220원 계약기간2026-07-24 ~ 2026-09-10계약명 : 대왕암공원 생태공원 정비사업 관급자재 추가(경계석 3

종)

계약정보

계약구분 물품

예정금액 0원 최초계약금액 377,220원

낙찰율 0.00000% 계약금액 377,220원

계약일자 2026-07-24 착공일 2026-07-24

경쟁방법 일반경쟁 준공일 2026-09-10

도급업체 한영대리석 대표자 변종원

도급업체주소 경상남도 거창군 남하면 가조가야로 343

계약사유

사업개요 대왕암공원 생태공원 정비사업 관급자재 추가(경계석 3종)

계약관서 동구-관서 계약부서 동구총무과

감독부서 동구공원녹지과 감독관

물품목록

순번 분류명 규격명 수량 단가 금액

자료가 없습니다.

대금지급

순번 구분 지급일자 지급금액 비고

1 부분금 2026-08-05 375,200원

합계 375,200원 잔금 2,020원

설계변경

회차 변경일시 증감액 변경금액 변경사유

자료가 없습니다.

공동도급

순번 업체명 대표자 비율 분담유형 공동계약금액 비고

자료가 없습니다.

하도급

순번 업종 업체명 대표자 계약일 하도급액 하도급율

자료가 없습니다.
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